
สรุปการประชุมเด็กไทยปลอดภัยสัญจร คร้ังท่ี 15 
วันท่ี 18 มกราคม 2552   

 
 
เร่ืองท่ี 1  ติดตามความกาวหนาโครงการที่ดําเนินการตั้งแตป 2551 

 
1.โครงการ โครงการของฉัน .. เพื่อเพื่อนของฉัน (My Project for Friends) 

ชุมชน กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

เพชร 7 ประกวดแนวคิดส่ิงประดิษฐเพ่ือ
ความปลอดภัย 

ดําเนินการแลว 
17 ส.ค.51 

มีรายงาน 

สวนเงิน ไมปรากฏ  มอบหมายใหวราลักษณ
ติดตามจากมานัส 

เกาะจันทร ไมปรากฏ  มอบหมายสุทธิชาติดตาม 
ถนนใหญ ไมปรากฏ  ไมมีขอมูล เพราะผูแทนไมเขา

ประชุม 
ตลาดเกรียบ ครอบครัวปลอดภัย ดําเนินการแลว 

11 ต.ค.51 
มีรายงาน 

ดานชัย ไมปรากฏ คาดการณจัดวันที่ 7-9 
ก.พ.52 

มอบหมายภัทรนันทติดตาม 

วังสมบูรณ ไมปรากฏ  ไมมีขอมูล เพราะผูแทนไมเขา
ประชุม 

กระโพธิ์ เริงรมย ไมปรากฏ  ไมมีขอมูล เพราะผูแทนไมเขา
ประชุม 

หนองกง ไมปรากฏ  มอบหมายสุวัฒนติดตาม
โครงการหองเรียนจราจรนอย 

เขาดิน ไมปรากฏ  ทิตยานัดหมายสงโครงการทาง
อีเมลภายในวันที่ 25 ม.ค.52 นี ้

วังทรายพูน ไมปรากฏ  มอบหมายศรีสุดาและวิภาณี
ติดตาม 

 
2.โครงการ เยาวชนจิตอาสาพัฒนาจุดเสี่ยง 

ชุมชน ระยะเวลา หมายเหตุ 

เพชร 7 ไมปรากฏ  
สวนเงิน ไมปรากฏ  
เกาะจันทร ไมปรากฏ  
ถนนใหญ ไมปรากฏ  
ตลาดเกรียบ 11 ต.ค.51 มีรายงาน 
ดานชัย ไมปรากฏ  



วังสมบูรณ ไมปรากฏ  
กระโพธิ์ เริงรมย ไมปรากฏ  
หนองกง ไมปรากฏ  
เขาดิน ไมปรากฏ  
วังทรายพูน ไมปรากฏ  
 
อุปสรรค  แกนนําติดภารกิจดานการศึกษา จึงไมมีเวลาขับเคล่ือนโครงการทั้ง 2  
แกไข แนะนําใหบูรณาการโครงการนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งเดียว หรือถาชุมชนใดตองการจัดแยกก็สามารถ
ดําเนินการได หรืออาจนําโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาจุดเสี่ยง ไปดําเนินการในโครงการของฉัน .. เพ่ือเพ่ือนของ
ฉัน (My Project for Friends) ในกรณีประสบปญหาคิดโครงการไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงการ พัฒนาการมีสวนรวมเยาวชนแขวงทุงพญาไท (3 ระยะ) 
 

ชวงเวลา แผนงาน กิจกรรม ผลลัพธ 

 
วางแผนจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณในวันที่ 1 ก.พ.52 โดยมอบหมายพี่เล้ียงทุกคนสงรายงานผลการทําโครงการ  
รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ 7 ชุมชน เพ่ือพิจารณากอนการจัดเวที 

ระยะที่ 1 - สรางความเขาใจรวมกัน   
- เก็บขอมูลความเสี่ยง และความ
ตองการของเยาวชน  
- เฟนหาแกนนําเบ้ืองตน   

เวทีเสวนาชุมชนแขวงทุง
มุงความปลอดภัย  

- ดําเนินการ วันที่ 12 
ตุลาคม 2551 
-  ไดขอมูลความเสี่ยง
ในชุมชน และรูปแบบ
คายที่เยาวชนพึง
ประสงค 

ต.ค. 51 

ระยะที่ 2 - สรางความรู ความตระหนัก  
- จัดตั้งกลุมชมรมเด็กไทยปลอดภัย
ใน 9 ชุมชน 
- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่
แตละชมรมจะกลับไปดําเนินการ 
ภายใตงบประมาณชมรมละ 4,000 
บาท (โดยใชขอมูลจากระยะที่ 1 
ประกอบการวางแผน) 
- กิจกรรมเยาวชนสงผลบวกตองาน
ชุมชนปลอดภัยเชิงบูรณาการ 

คายเยาวชนแขวงทุงมุง
ความปลอดภัย  

- ดําเนินการ วันที่ 8 – 
9 พฤศจิกายน 2551 
- จํานวนผูเขารวม 104 
คน (ขาด 2 ชุมชนเขา
รวม คือ ชุมชนสระแกว 
และชุมชนหนาวัด
มะกอก) 
- เกิด 7 โครงการ จาก 
7 ชุมชนที่ตอง
ดําเนินการ 17 พ.ย. – 
30 ธ.ค.51 
- ผลการประเมินความ
คิดเห็น 

พ.ย.51 

ระยะที่ 3 - สนับสนุนและพัฒนาโครงการดาน
ความปลอดภัยของเยาวชนทั้ง 7 
ชุมชนสูการลงมือปฏิบัติจริง 
- สรางตนแบบการมีสวนรวมของเด็ก
และเยาวชนดานความปลอดภัย 

ธ.ค.51 – ม.ค.
52 

- พัฒนาศักยภาพความสามารถของ
แกนนําชมรมเด็กไทยปลอดภัยใน
การพัฒนารุนนองที่จะเขารวมเปน
สมาชิกตอไป โดยวิธีการสราง
แรงจูงใจจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 

- เด็กไทยปลอดภัย 
หางไกลยาเสพติด (หลัง
กรมฯ + สวนเงิน) 
- รูระวังอันตรายใสใจความ
ปลอดภัยในบาน (มั่นสิน) 
- ปายเตือนใจปลอดภัย
สําหรับเด็ก (กองพล1ฯ) 
- เด็กเพชร 7 ตานภัยยา
เสพติด (เพชร7) 
- ปายเตือน ระวังรถไฟ
กอนขาม (แดงบุหงา) 

- ดําเนินการแลว 6 
ชุมชน 
 
แผนตอไป 
- รายงานและ
ประเมินผลโดยพี่เล้ียง
ทั้ง 7 คน 
- จัดเวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณ 
 

การขยายผลตอ สนับสนุนและพัฒนาโครงการดาน
ความปลอดภัยของเยาวชน ทั้ง 9
ชุมชน  

- กิจกรรมระดับแขวงทุง 
- กิจกรรมระดับชุมชน 

ก.พ.52 เปนตนไป 



เร่ืองท่ี 2  โครงการที่ยังไมไดดําเนินการตามแผน 
 

1.โครงการ จดหมายขาว “ชอชมพู”  

ฉบับท่ี ระยะเวลา ชุมชน หมายเหตุ 

1 กันยายน 51 เกาะจันทร ลาชากวาแผน  
จึงมอบหมายสุทธิชาติดตาม โดยตองสงตนฉบับ
กอนวันที่ 20 ก.พ.52  เพ่ือจัดพิมพฉบับแรกในตน
เดือนมีนาคม 52  

2 พฤศจิกายน 51 เขาดิน เล่ือนกําหนดออกฉบับที่ 2 ในเดือน มิ.ย.52 
3 กุมภาพันธ ??? ยังไมไดกําหนดชุมชนรับผิดชอบ 

 
จดหมายขาวราย 2 เดือน SIZE  A 3 จํานวน 8 หนา 2 คู  โดยแตละชุมชนผลัดกันเปนบรรณาธิการ  และ

สามารถขอขอมูลชุมชนอื่นๆ   เนื้อหาประกอบดวย 

• เกร็ดความรู   

• บอกกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ   

• การถามตอบจากทางบาน   

• การรองทุกขจากทางบาน    

• ขาวเด็กตายรอบ ๒ เดือน สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ   

• ผลงานกิจกรรม 

• อื่นๆ กลอนเรื่องความปลอดภัย คําถามชิงรางวัล  อักษรไขว  คําใบปริศนา RC  SAFE โจก                              
 
 
2. โครงการ Safe Kids Festival  
 ลาชากวาแผนที่กําหนดจัดเดือน มกราคม 52  จงึเล่ือนไปจัดเดือนพฤศจิกายน 52  โดยจะวางแผนเตรียมงาน
ในเดือนตุลาคม 52 (ชวงคายฝกงาน)  ซึ่งกําหนดหัวเรื่องกวางๆ ดังนี้ 

• เวทีเสวนาภาคีเครือขายขับเคล่ือนสังคม (ในหอง มีกลุมเปาหมายเฉพาะ และเปด  walk in) 

• Live Exhibition  (มีกลยุทธใหศึกษาทุกซุมโดยกําหนดหัวเรื่องหลักๆ เพ่ือแบงซุมจากหลาย
หนวยงานเปน Zone เดียวกัน เชน  zone จมน้ํา   zone ถนน  zone ของเลน  ฯลฯ  แลวมีเกม RC 
เก็บแตมจากทุกหัวเรื่อง หมายความวา เด็กทุกคนตองเลือกเขาซุมใดซุมหนึ่งใน zone นั้นๆ  เพ่ือให
เจาหนาที่ประจําzone ประทับตราผานให  จะเลือกเขาอันไหนกอนก็ได จากนั้นนําไปแลกรางวัล  อีก
ทั้งมีจับรางวัลใหญเปนชวงๆ ดวย) 

• เวทีกลาง เชน การแสดง  และอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 



เร่ืองท่ี 3 วางแผนโครงการ 3 ระดับ (ม.ค. – มี.ค.52) 
 
1. โครงการ เร่ืองเลาจากโปสการด  

หัวขอ รูปแบบ รายละเอียด หมายเหตุ 

กลุมเปาหมาย แบงเปน 2 กลุม 

• ชั้น ป.4-6 

• ชั้น ม.1-3 

  

พ้ืนที่ดําเนินการ ชุมชนปลอดภัย 

• 5 จังหวัด 

เขาดิน / กระโพธิ์ / เกาะ
จันทร / ถนนใหญ และ
แขวงทุง 

 

ระยะเวลา   กุมภาพันธ 52 
เครื่องมือ โปสการด 6 แบบ ที่

ศูนยวิจัยฯ ผลิตแจก 
จัดเปน 4 เร่ือง 

• จราจร 

• จมน้ํา 

• สนามเด็กเลน 

• ของเลน 

 

กระบวนการ 

• ขั้นเร่ิมตน • ประชุมวางแผน
โครงการ 

วันที่ 18 ม.ค.52  

 • ประชาสัมพันธ
โครงการ 

ขอความรวมมือจาก
โรงเรียนปลอดภัยในพ้ืนที่
นั้นๆ  

 

• ขั้นดําเนินการ เด็กไดโปสการดคนละ 1 ใบ   

 เขียนเลาประสบการณ
บาดเจ็บของตนจาก
โปสการดที่ได 

• ยาวไมเกิน 2 
หนา A4 

• สงผลงานไดที่ 
รร. 

• นําสงให คกก.
พิจารณา 

 

 ตัดสินโดย คกก. แตงต้ัง คกก. 

• ผูแทนโรงเรียน 

• ผูแทนศูนยวิจัย 

 

• ขั้นขยายผล จัดเวทีประกาศผล • นายก อบต. มอบ
รางวัล / ประกาศ
นโยบาย
สนับสนุนเยาวชน 

• การใหความรู 

500 = 5 รางวัล 
200 = 10 รางวัล 
ชมเชย (ของขวัญ) 



(สอดคลองกับ
โปสการด)  

• กิจกรรมระดม
ความคิด 

• อื่นๆ   
 
 
2. โครงการ “คิด Safe for Safe Kids โปรเจค 1” 

หัวขอ รูปแบบ รายละเอียด หมายเหตุ 

กลุมเปาหมาย • ม.1 -3 

• ม.4- 6 /ปวช. 

รับสมัคร แบงเปน 2 กลุม  

พ้ืนที่ดําเนินการ • 4 จังหวัดนํารอง • บุรีรัมย 

• พิจิตร 

• อยุธยา 

• สระแกว 

 

ภาคี • ปภ.จังหวัด •   

ระยะเวลา    
เครื่องมือ • การใหทุนโครงการ • ทุนละ ... บาท 

โดยเขาบัญชีกลุม 

 

กระบวนการ 

• ขั้นเร่ิมตน • ประชาสัมพันธ
โครงการ 

• ไปยังภาคีหลัก
ของจังหวัด 

 

 • สรางเง่ือนไขการให
ทุน 

• กลุม 3 คนขึ้นไป 

• มีอาจารยที่
ปรึกษา 1 คน 

• เอกสารโครงการ 
3 ชุด + CD 

• หนังสือรับรอง
โดยอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ 

• สําเนาบัตร
ประชาชนผูขอรบั
ทุน  

• สําเนาบัตร
ประชาชนผูรวม
โครงการ 

การเงิน 

ในกรณีอายุไมถึง 15 ป ให
ใชสําเนาบัตรนักเรียนแทน 



• ปดการเงิน
ภายหลังเสร็จ
โครงการ 

 • ตั้ง คกก. •   

• ขั้นดําเนินการ • รับสมัครโครงการ
จาก 4 จว.นํารอง 

• ตั้งแตวันที่ ..... 
ถึงวันที่......... ที่ 
...... 

 

 • ประกาศผล
คัดเลือก รอบ 1 

• วันที่ .......... ทาง
ไปรษณีย / อีเมล 
/เว็บไซต 

 

 • จัด Workshop 1 
วัน เพ่ือรับความรู
และปรับโครงการ
ใหสมบูรณ 

• กลุมที่ผานการ
คัดเลือกสง
ตัวแทน 2 คนเขา
รวม 

• ใหความรูความ
ปลอดภัย 

• ความรูดาน
การเงิน 

• ปรับโคงการให
สมบูรณ 

 

 • ประกาศผล รอบ 2   

 • ทุกกลุมดําเนิน
โครงการ 

• มีวันดําเนินการ
แนนอน 

• มีผูแทนรวม
สังเกตุการณ 

 

• ขั้นประเมินผล • ทุกกลุมสงรายงาน
ผล 

• แบบฟอรม
รายงาน 

• รูปถาย  

• รายงานการเงิน 

1.รายงาน print out 1 ชุด 
2. ใน CD 1 แผน 

 • เวทีแชร
ประสบการณ 2 วัน 

• นําเสนอผลงาน 

• ตั้งกลุมความ
ปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

• มีกิจกรรมตอ 

จัดที่ กทม. 

• ขั้นขยายผล    

 
 



เร่ืองท่ี 4  หัวขออ่ืนๆ 
 
1.พวกเราสนใจจะมีโปรแกรมสอนกลุมเด็กดอยโอกาสไหม? 

สนใจและเห็นดวยทั้งหมด  แตตองหาขอมูลเพ่ือวางแผนเสียกอน 
 
2.คายฝกงานฯ คร้ังท่ี 7  

• Walk Rally ครัง้ที่ 8  ที่ จ.อยุธยา 

• กิจกรรมออกสอน ที่ ศพด. และ เด็กดอยโอกาส 

• อื่นๆ  
กําหนดฝก 21 มี.ค. – 4 เม.ย.52 

 
 
 


